ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-06-006121-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25502352
Місцезнаходження замовника:	21029, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-06-006121-a
Номер договору про закупівлю:	№41
Дата укладення договору про закупівлю:	27 квітня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРХІТЕРРА ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41143875
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21001, Україна, Вінницька область, місто Вінниця , ВУЛИЦЯ ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 34-А, корпус 2, офис 7, +380677814114
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Сторони домовились продовжити строк виконання робіт.