ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-13-013292-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44060252
Місцезнаходження замовника:	81070, Україна, Львівська обл., Яворівський р-н, селище міського типу Івано-Франкове, пл.Ринок, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-13-013292-a
Номер договору про закупівлю:	209
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2023 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Градієнт Плюс Буд
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36659620
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79037, Україна, Львівська область, Львів, Творча 12/53, +380677700592
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 лютого 2024 11:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у зв'язку із затримкою фінансування витрат замовника.