# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-01-006506-a

| | |
|---|---|
| **Найменування замовника:** | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ № 14 ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" |
| **Категорія замовника:** | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| **Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** | 25803042 |
| **Місцезнаходження замовника:** | 29019, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Степана Бандери, будинок 14/1 |
| **Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):** | UA-2023-09-01-006506-a |
| **Номер договору про закупівлю:** | 92 |
| **Дата укладення договору про закупівлю:** | 16 жовтня 2023 00:00 |
| **Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | ТОВ «БУДМАКСПЛЮС» |
| **Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | 40947480 |
| **Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:** | 29013, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Прибузька,2, +380985451767 |
| **Дата внесення змін до договору про закупівлю:** | 05 грудня 2023 00:00 |
| **Номер додаткової угоди:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:** | • Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю |

| | |
|---|---|
| **Опис змін, що внесені до істотних умов договору:** | Зміни вносяться на підставі пп.4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, відповідно до якого: «Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю». А також на підставі умов договору, зокрема : на підставі п. 5.2.1 розділу 5 «Виконання робіт», відповідно до якого: «Термін виконання зобов’язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі»; на підставі п. 9.6 розділу 9 «Відповідальність сторін», яким передбачено: «Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб («форс-мажорні обставини») У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі обставини»; та п.п. 4, п. 13.5 розділу 13 «Порядок внесення змін та розірвання договору» відповідно до якого: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрати Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю». Оскільки Замовником від ТОВ «БУДМАКСПЛЮС» було отримано лист від 24.11.2023 року вих. №24/11, яким повідомлено, що Підрядник не може вчасно надати Замовнику послуги згідно п.1.1. Договору через непередбачуване погіршення погодних умов, а саме: зниження температури і випадання опадів у вигляді дощу, виконання робіт за таких погодних умов призведе до неналежної якості надання послуг. Окрім цього, варто зазначити що в періоди між випаданням опадів, з урахуванням рельєфу території, ґрунтова основа території, що підлягала асфальтуванню, не встигала просихати. У зв’язку з вищевикладеним ТОВ «БУДМАКСПЛЮС» просить продовжити термін надання послуг за даним договором до 30.06.2023 року. Тож фактично існували обставини непереборної сили, які унеможливили виконання умов договору, у зв’язку з чим, Сторони погодилися продовжити термін дії Договору. |