ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-18-021718-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30327520
Місцезнаходження замовника:	28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-18-021718-a
Номер договору про закупівлю:	201
Дата укладення договору про закупівлю:	18 грудня 2023 18:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42846767
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68000, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, Одеський р-н місто Чорноморськ вул.Праці будинок 20, +380973069884
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 грудня 2024 13:26
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Згідно пунктів 7.2, 12.3 договору підряду, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178, ст. ст. 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, у зв"язку з затримкою фінансування витрат Замовника, сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії договору підряду № 201 від 18.12.2023 року до 31 грудня 2025 року. Керуючись пунктами 5.3, 12.3 договору підряду № 201 від 18.12.2023 року, з підстав викладених у пункті 1 даної додаткової угоди, сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк (термін) виконання робіт за договором підряду № 201 від 18.12.2023 року до 20 грудня 2025 року.