ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-24-008273-a

Найменування замовника:	Державна організація "Комбінат "Естафета"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14373331
Місцезнаходження замовника:	30069, Україна, Хмельницька обл., село Стригани, вул.Г.Охман,3А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-24-008273-a
Номер договору про закупівлю:	18
Дата укладення договору про закупівлю:	23 лютого 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тервікнопласт"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33992917
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Ст. Бандери, 38, 380673502779
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 березня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Враховуючи обставини непереборної сили , часті повітряні тривоги ,під час яких виробництво зупиняється і всі працівники з метою збереження життя і здоров'я знаходяться в укритті ,сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо постачання товару (виконання робіт). Внести зміни до п.5.1 розділу 5 Договору «Поставка товару» ,виклавши його в такій редакції : «Строк поставки/встановлення Товару за цим договором : до 22.03.2024 »