ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-06-009409-a

Найменування замовника:	Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142299
Місцезнаходження замовника:	50101, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, площа Молодіжна,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-06-009409-a
Номер договору про закупівлю:	8
Дата укладення договору про закупівлю:	29 лютого 2024 13:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Сапсан-КР
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39543297
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Вул. Леоніда Бородича, буд № 15 оф. 119, +380967780777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 серпня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі Замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2). Оскільки дозвіл на виконання будівельних робіт був наданий 04.07.2024 року, виникла необхідність подовження терміну виконання робіт за договором.