ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-18-012973-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42631325
Місцезнаходження замовника:	44700, Україна, Волинська обл., м. Володимир, вул. Шпитальна, буд. 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-18-012973-a
Номер договору про закупівлю:	217
Дата укладення договору про закупівлю:	17 травня 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будова"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34214575
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45000, Україна, Волинська область, м.Ковель, вул.Грушевського,75В, +380668311815
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	1. В зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом замовника, та у зв’язку із появою додаткових робіт, які не бути враховані проектно-кошторисною документацією, але суттєво впливають на якісне виконання даного Договору та експлуатаційних якостей об’єкту, сторони домовились продовжити строк дії Договору № 217 від 17.05.2024 року №484 (далі — Договір) та строк виконання робіт і викласти в такій редакції: -« пункт 5.1. Строки виконання Робіт за цим договором встановлюються з моменту підписання по 31 грудня 2025 року. - «пункт 12.1. Цей Договір набуває законної сили з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2024 р„ або до повного виконання Сторонами договірних зобов’язань, а в частині розрахунків до повного його виконання.