ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-28-004697-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30083966
Місцезнаходження замовника:	00000, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Вул. **********
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-28-004697-a
Номер договору про закупівлю:	667
Дата укладення договору про закупівлю:	19 серпня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38622372
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02002, Україна, Київська область, Київ, Євгена Сверстюка, будинок 23, кімната 723, 380442249058
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• •
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Необхідністю приведення у відповідність договірної ціни, локальних кошторисів та специфікації: - виключення транспортної складової та заготівельно-складських витрат у відповідності з Додатком № 2 до Договору - «Локальний кошторис», на суму - 552 078,62 грн з ПДВ. - виключення із Додатку №5 Специфікація позицій 113-120 у зв’язку з технічною помилкою (задвоєння позицій) на суму - 89 203,50 грн з ПДВ. Потребою деталізації витрат на матеріали та обладнання. Оптимізацією фінансових витрат. Підстави для внесення змін: Лист СТМ-Енерго від 23.12.2024 №83/12-24 (додається). Виявлення можливостей здешевлення проекту. Необхідність більш прозорої структуризації витрат.