ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-14-011241-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-14-011241-a
Номер договору про закупівлю:	Ел-Січ/АВ
Дата укладення договору про закупівлю:	14 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Данильченко Микола Вікторович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2800910512
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69059, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Парамонова, б. 7, кв. 81,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 14.10.2024 № Ел-Січ/АВ (далі – Договір), а саме: 1.1. Викласти абз. 2,3 п. 2.1. Розділу 2 Договору в наступній редакції : «У 2024 році заплановано виконання робіт з проведення авторського нагляду за будівництвом на суму 0,00 грн. У 2025 році заплановано виконання робіт з проведення авторського нагляду за будівництвом на суму 18 736,84 грн». 1.2. Викласти Додаток 4 «План фінансування» в новій редакції, що додається. 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 3. Ця додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.