# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-23-016405-a

| | |
|---|---|
| **Найменування замовника:** | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" |
| **Категорія замовника:** | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| **Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** | 40538421 |
| **Місцезнаходження замовника:** | 01001, Україна, Київська обл., Київ, 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5 |
| **Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):** | UA-2024-10-23-016405-a |
| **Номер договору про закупівлю:** | 4438/КТЕЦ-24 |
| **Дата укладення договору про закупівлю:** | 20 листопада 2024 00:00 |
| **Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| **Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** | 42823131 |
| **Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:** | 01054 , Україна, Київська область, Київ, 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 52, офіс 11, 380677302030 |
| **Дата внесення змін до договору про закупівлю:** | 30 грудня 2024 00:00 |
| **Номер додаткової угоди:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:** | • Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю |
| **Опис змін, що внесені до істотних умов договору:** | На підставі пп. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та керуючись ч. 1 ст. 651 ЦКУ, Сторони дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду № 1 |