ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-04-03-004181-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31793056
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-03-004181-a
Номер договору про закупівлю:	252
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42917311
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна , +380443336456

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	30 вересня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1
Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	• Підпункт 4 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" *Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*
Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:	Керуючись умовами п.п. 5.5., 15.2.1. Договору та на підставі ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.п. 4. п. 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» і листа Підрядника від 25.08.2025 №25/08-25-01, Сторони дійшли згоди про продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, у зв'язку з чим: Пункт 5.2. Договору викласти в наступній редакції: «5.2. Строки виконання та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) Робіт за цим Договором визначаються Календарним планом виконання робіт (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною цього Договору, але не пізніше 31 грудня 2025 року». Додаток № 2 до Договору «Календарний план виконання робіт» викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.