
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Сумській області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 24014538

3. Місцезнаходження замовника: 40002, Україна, Сумська обл., Суми,
Роменська,79/2

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-02-02-000229-b

5. Номер договору про закупівлю: 8 Пс-ДД/2281

6. Дата укладення договору: 23 квітня 2018 15:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34252469

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

65058, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Романа
Кармена, 21, тел.: +380487289584

10. Дата внесення змін до договору: 03 травня 2018 09:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"

12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

1. У зв’язку з тим, що обсягів фінансування,
виділених у 2018 році, недостатньо для
завершення робіт на об’єкті «Поточний середній
ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-46 Харків-
Охтирка (окремими ділянками)», відповідно до
п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні
закупівлі» подовжити строк дії договору на 2019
рік за підставою виникнення документально
підтверджених об’єктивних обставин.
2. Внести зміни до п. 5.1 Договору замінивши
«31 грудня 2018» на «31 грудня 2019» та п.10.1
Договору замінивши цифри на 31.12.2019.

13. Номер додаткової угоди: 8 Пс-ДД/2281 Додаткова угода №1 від 03.05.2018
р.


