
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА
УСТАНОВА "ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА
ЛІКАРНЯ М. СЛОВ'ЯНСЬКА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01991122

3. Місцезнаходження замовника: 84115, Україна, Донецька обл., Слов'янськ, вул.
Нарвська, буд. 16

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-05-08-000387-b

5. Номер договору про закупівлю: 1031

6. Дата укладення договору: 15 червня 2018 13:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

ТОВ Леман-Бетон

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34843832

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

84404, Україна, Донецька обл., Лиман,
ул.Переїздна 1 В ., тел.: +380502214455, факс:
+380626126263

10. Дата внесення змін до договору: 28 грудня 2018 17:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Частина 6 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"

12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

згідно з п.1, п.4 частиною четвертою статті 36
Закону України «Про публічні закупівлі»
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
4) продовження строку дії договору та
виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в договорі

13. Номер додаткової угоди: додаткова угода №5 від 29.12.2018 року


