
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: Управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування та
земельних ресурсів Виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02498582

3. Місцезнаходження замовника: 29013, Україна, Хмельницька обл., місто
Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-10-25-001476-a

5. Номер договору про закупівлю: 07-1-18

6. Дата укладення договору: 24 грудня 2018 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Будівельний Альянс Груп”

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

36397828

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

29017, Україна, Хмельницька обл., місто
Хмельницький, вулиця Зарічанська, 5/3, тел.:
+380382619998, факс: +380382612989

10. Дата внесення змін до договору: 29 грудня 2023 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"



12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

Керуючись пунктами 11.1, 11.2, 11.5 договору
про закупівлю робіт за бюджетні кошти №
07-1-18 від 24.12.2018 (далі - Договір), пунктами
3, 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі» (зі змінами), частиною 1
статті 188 Господарського кодексу України,
частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу
України та у зв’язку із триваючою
широкомасштабною збройною агресією
Російської Федерації проти України, що стало
підставою введення воєнного стану Указом
Президента України від 24 лютого 2022 року №
64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні» (зі змінами), затвердженого Законом
України «Про затвердження Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в
Україні» та продовженого Указом Президента
України № 734/2023 від 06 листопада 2023 року
«Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні», затвердженого Законом України "Про
затвердження Указу Президента України "Про
продовження строку дії воєнного стану в
Україні" від 08.11.2023 р. № 3429-IX, що
унеможливлює виконання зобов'язань згідно
Договору, Сторони уклали дану додаткову угоду
(далі - Угода) до Договору про таке: 1. Сторони
домовились продовжити строк виконання
зобов’язань щодо виконання робіт та строку дії
Договору: 1.1. В пункті 5.1 Договору цифри
«31.12.2023» замінити на цифри «31.12.2025».
1.2. В пункті 10.1 Договору цифри «31.12.2023»
замінити на цифри «31.12.2025». 2. В розділі 14
«Місцезнаходження та банківські реквізити
сторін» у реквізитах Замовника слова та цифри:
«р/р UA108201720344261010100053419 ДКСУ, м.
Київ р/р UA408201720344281010122053419
ДКСУ, м. Київ р/р
UA418201720344251010123053419 ДКСУ, м.
Київ» замінити на слова та цифри «р/р
UA918201720344291010400053419 ДКСУ, м.
Київ» 3. Всі інші умови вищезазначеного
Договору, які не змінені в цій Угоді,
залишаються чинними у попередній редакції, і
Сторони підтверджують їх обов’язковість для
себе.

13. Номер додаткової угоди: 20


