
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство "Комбінат
комунальних підприємств"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03343226

3. Місцезнаходження замовника: 87515, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь,
вулиця Грецька, б. 41,

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-06-03-003022-b

5. Номер договору про закупівлю: 48/19

6. Дата укладення договору: 12 липня 2019 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

Приватне підприємство "СТРОЙ-ВЕСТ"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34843722

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

87545, Україна, Донецька обл., Маріуполь,
вул.Пашковського,б.64А, гурт, кв.82, тел.:
380679182426,

10. Дата внесення змін до договору: 26 липня 2019 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"

12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

Згідно ДУ 1 до договору підряду №48/19 від
12.07.2019р, у зв’язку з неможливістю
виконання робіт за Договором, обумовленою
необхідністю внесення змін до проектно-
кошторисної документації «Капітальний ремонт
огорожі Заозерного кладовища за адресою: вул.
Заозерна, м. Маріуполь», враховуючи той факт,
що Підрядник не мав змоги приступити до
виконання робіт у строк, зазначений у Договорі,
та фактично роботи не здійснювались, Сторони
дійшли до взаємної згоди та домовилися з
29.07.2019 року призупинити виконання робіт за
Договором, до внесення необхідних змін в
проектно-кошторисну документацію

13. Номер додаткової угоди: 1


