
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-05-08-000795-c

Найменування замовника: КП Житомиртеплокомуненерго

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

35343771

Місцезнаходження замовника: 10014, Україна, Житомирська обл., Житомир,
вул.Київська, 48

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-05-08-000795-c

Номер договору про закупівлю: 732-20

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 червня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

38622372

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

02660, Україна, Київська область, Київ, вул. Євгена
Сверстюка, буд. 23, оф. 723, 380979168827,
380979168827

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

26 жовтня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 7



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Зміни встановленого згідно із законодавством
органами державної статистики індексу споживчих
цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових
котирувань або показників Platts, ARGUS
регульованих цін (тарифів) і нормативів, що
застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку
зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Викладення в новій редакції пунктів 3.1., 3.1.1. та
додатків №7,8 договору підряду №732-20 від 18
червня 2020 року у зв'язку з виділенням
фінансування на виконання будівельно-монтажних
робіт по об’єкту.


