
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-07-10-008116-c

Найменування замовника: КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25772436

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 3а

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-07-10-008116-c

Номер договору про закупівлю: 106-Г-БМ-70/30

Дата укладення договору про
закупівлю:

06 жовтня 2020 11:28

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

38907627

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

01030, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б,ЛІТЕРА В, офіс
35, +380689999699

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

26 листопада 2020 16:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

у зв’язку із виникненням об’єктивної причини, а
саме: з нестабільним та несвоєчасним
відвантаженням постачальниками мінераловатного
утеплювача, які визначені календарним планом
робіт до Договору, що унеможливлюють виконання
зобов’язань в строки передбачені Договором.
Додаток №2 "Календарний план виконання робіт"
Договору викладений у новій редакції.


