
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-08-20-006932-a

Найменування замовника: ПрАТ "Укргідроенерго"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

20588716

Місцезнаходження замовника: 07300, Україна, Київська обл., м.Вишгород,
м.Вишгород, Київська обл., 07300

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-08-20-006932-a

Номер договору про закупівлю: 746У/2020

Дата укладення договору про
закупівлю:

26 жовтня 2020 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

33834660

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

Україна, Київська область, Київ, 04112, м.Київ,
ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 14, 0673533582

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 грудня 2021 14:00

Номер додаткової угоди: №2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю



Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

1. Сторони дійшли згоди тимчасово призупинити
виконання робіт за договором.
2. Сторони дійшли згоди, що на період тимчасового
призупинення виконання робіт по Договору кожна
із Сторін зобов’язується утримуватися від дій, які
могли б перешкодити поновленню виконання робіт
по Договору.
3. Сторони узгодили, що поновлення виконання
робіт по Договору здійснюється шляхом укладення
відповідної додаткової угоди.
4. Сторони дійшли згоди викласти пункт 2.9
Договору в новій редакції:
«2.9. Розрахунки за цим Договором здійснюються
Замовником в межах коштів, передбачених
інвестиційною програмою на 2020 – 2022 роки, та
залежно від реального фінансування видатків
Замовника».
5. Сторони дійшли згоди викласти пункт 11.13
Договору в новій редакції:
«11.13. Сторони підтверджують, що вони, їх
засновники, кінцеві бенефіціарні власники не є
суб’єктами, до яких згідно з рішеннями РНБО
України введеними в дію Указами президента
України застосовуються персональні спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)».
6. Сторони дійшли згоди викласти пункт 16.2
Договору в новій редакції:
«16.2. Цей Договір діє по 31 грудня 2022 року, але у
будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань».
7. У всьому іншому, що не передбачено Додатковою
угодою до Договору, Сторони керуються
положеннями Договору та нормами чинного
законодавства України.
8. Додаткова угода до Договору є невід’ємною
частиною Договору, набирає юридичної сили з
моменту її підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення печатками
Сторін і діє разом з Договором до закінчення строку
дії останнього.
9. Відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу
України Сторони дійшли згоди, що в частині
тимчасового призупинення виконання робіт по
Договору ця Додаткова угода поширює свою дію на
взаємовідносини, що склалися у Сторін з 21 грудня
2021 року.
10. Додаткову угоду до Договору складено
українською мовою у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної
Сторони.


