
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-08-25-007263-a

Найменування замовника: Маяківська сільська рада

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04377747

Місцезнаходження замовника: 67654, Україна, Одеська обл., село Маяки, вул.
Богачова,99

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-08-25-007263-a

Номер договору про закупівлю: 96

Дата укладення договору про
закупівлю:

27 жовтня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСПЕЦТРЕЙД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

37433386

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ
БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 9, приміщення ХV,
+380634352354

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

28 грудня 2020 00:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку дії договору на виконання
робіт, у зв’язку з виникнення документально
підтверджених об’єктивних обставин, що
спричинили таке продовження, а саме: через не
забезпечення Замовником зовнішнього
електропостачання до об’єкта будівництва, що
унеможливлює проведення внутрішніх
оздоблювальних робіт


