
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-09-07-009665-b

Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04410918

Місцезнаходження замовника: 19602, Україна, Черкаська обл., с. Руська Поляна,
вул. Шевченка, буд. 67

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-09-07-009665-b

Номер договору про закупівлю: № 227

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 вересня 2020 10:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ БВП "Єлькін і К"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

43104136

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

18002, Україна, Черкаська область, місто Черкаси,
вулиця Смілянська, 2 офіс 6, +380673184577

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

17 грудня 2020 19:40

Номер додаткової угоди: № 227/ДУ № 3



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 25.12.2020
року.


