
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-09-14-004096-a

Найменування замовника: СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25903424

Місцезнаходження замовника: 93400, Україна, Луганська обл., Сєвєродонецьк,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 70

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-09-14-004096-a

Номер договору про закупівлю: 261020-01

Дата укладення договору про
закупівлю:

26 жовтня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "МОСТСТРОЙКОМ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

37732596

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

49000, Україна, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЯНА, будинок 2,
+380509496890

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

08 грудня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Зміни встановленого згідно із законодавством
органами державної статистики індексу споживчих
цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових
котирувань або показників Platts, ARGUS
регульованих цін (тарифів) і нормативів, що
застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку
зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

З метою приведення Договору у відповідність до
плану фінансування згідно Постанови КМУ від
17.02.2021 р. №122 (в редакції постанови КМУ від
15.09.2021 р. №978), керуючись пунктом 5.3 та 5.4
Сторони уклали Додаткову угоду та дійшли згоди
викласти в наступній редакції: П. 2.2., П. 3.1., П.
11.1., Додаток №3 «Календарний графік виконання
робіт»


