
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-09-15-002296-c

Найменування замовника: Виконавчий комітет Української міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

24884653

Місцезнаходження замовника: 08720, Україна, Київська обл., Українка, ПЛОЩА
ШЕВЧЕНКА, будинок 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-09-15-002296-c

Номер договору про закупівлю: 410

Дата укладення договору про
закупівлю:

23 жовтня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

32343522

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

03035, Україна, м. Київ, Соломянський район,
площа Солом'янська 2, +380442487029

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

31 травня 2022 00:00

Номер додаткової угоди: 7



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку виконання робіт по договору
(через документально підтверджені об’єктивні
обставини)


