
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-09-22-009255-b

Найменування замовника: Петриківський обласний геріатричний пансіонат

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03562589

Місцезнаходження замовника: 47720, Україна, Тернопільська обл., с.Петриків, вул.
Зелена 15

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-09-22-009255-b

Номер договору про закупівлю: 189

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 жовтня 2020 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНОІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

34933742

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

Україна, Київська область, Київ, 04080, м.Київ,
Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ,
будинок 18/14, офіс 311, +380980661462

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

28 грудня 2020 10:00

Номер додаткової угоди: 3 повторно



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Дія договору про закупівлю може бути
продовжена на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку
наступного року в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної в початковому договорі
про закупівлю, укладеному в попередньому році,
якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в
установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

ДУ 3 завантажено повторно, оскільки при
початковому завантаженні (зробленому вчасно)
помилково технічно не продовжено термін дії
договору.


