
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-11-06-016607-c

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство
"Вижницька районна лікарня" Вижницької районної
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02005697

Місцезнаходження замовника: 59200, Україна, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул.
Й. Бурги, 5

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-11-06-016607-c

Номер договору про закупівлю: 172/395

Дата укладення договору про
закупівлю:

01 грудня 2020 09:30

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Агробудналадка"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

30894857

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

59000, Україна, Чернівецька область, Сторожинець,
вул.Б.Хмельницького,96а, +380373522786

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

24 грудня 2020 10:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження терміну виконання робіт через
несприятливі погодні умови


