
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-12-02-011724-b

Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИННИКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04055950

Місцезнаходження замовника: 79495, Україна, Львівська обл., місто Винники,
місто Винники ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА будинок 20

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-12-02-011724-b

Номер договору про закупівлю: 113/12-Б

Дата укладення договору про
закупівлю:

21 грудня 2020 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП Альтернативна енергія

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

35186460

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

79066, Україна, Львівська область, Львів,
вул.Сихівська,8/31, +380322937445

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

29 грудня 2022 00:00

Номер додаткової угоди: б/н



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт
пролонговано до 31.12.2023


