
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-12-09-002816-c

Найменування замовника: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТОРЕЦЬКА ВИПРАВНА
КОЛОНІЯ (№ 2)"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

08563091

Місцезнаходження замовника: 85200, Україна, Донецька обл., м. Торецьк, вул.
Херсонська, 32

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-12-09-002816-c

Номер договору про закупівлю: 332Г

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 грудня 2020 10:41

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОТЛОБУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

36777966

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

20100, Україна, Черкаська область, смт Маньківка,
смт Маньківка ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО
будинок 1-Б, +380474862160

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

21 грудня 2020 13:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження терміну поставки обладнання


