
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-12-16-001003-a

Найменування замовника: СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25253009

Місцезнаходження замовника: 79053, Україна, Львівська обл., Львів, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-12-16-001003-a

Номер договору про закупівлю: 18-02/21

Дата укладення договору про
закупівлю:

12 лютого 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

34252469

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул.
Романа Кармена, 21, +380487289584

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

27 грудня 2023 00:00

Номер додаткової угоди: 11



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку дії договору у зв'язку із
затримкою фінансування


