
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-03-17-001126-a

Найменування замовника: Виконавчий комітет Мирноградської міської ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

33123536

Місцезнаходження замовника: 85323, Україна, Донецька обл., місто Мирноград,
Вул. Центральна,9

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-03-17-001126-a

Номер договору про закупівлю: 71

Дата укладення договору про
закупівлю:

20 квітня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "ТОІЧКІН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

2795800119

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

85327, Україна, Донецька область, місто
Мирноград, МІКРОРАЙОН ЗАХІДНИЙ, будинок 73,
квартира 43, +380662315228

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

25 травня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Відповідно до статті 878 Цивільного кодексу
України, пункту 3 частини 5 статті 41 Закону
України «Про публічні закупівлі», пункту 3.17 ДСТУ
Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості
будівництва», на підставі листа ФОП Тоічкіна М.В.
від 12.05.2021 № 21, акта коригування робіт і
причин виникнення додаткових робіт від 17.05.2021


