
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-03-22-006111-c

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01994617

Місцезнаходження замовника: 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул.
Семашко, 7

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-03-22-006111-c

Номер договору про закупівлю: 08.12.2021

Дата укладення договору про
закупівлю:

08 квітня 2021 13:33

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

19426256

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

09100, Україна, Київська область, місто Біла
Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок
5/7, +380674072401

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

29 квітня 2021 12:58

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку виконання робіт до 31.06.2021


