
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-04-14-011283-b

Найменування замовника: "ЖКС "Чорноморський"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

35303608

Місцезнаходження замовника: 65096, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Академіка
Вільямса 81/4

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-04-14-011283-b

Номер договору про закупівлю: 101

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 квітня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

26209430

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

65007, Україна, Одеська область, м. Одесай,
ВУЛИЦЯ ВОДОПРОВІДНА, будинок 16,
050-415-30-13

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

24 лютого 2022 00:00

Номер додаткової угоди: 7



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Дія договору про закупівлю може бути
продовжена на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку
наступного року в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної в початковому договорі
про закупівлю, укладеному в попередньому році,
якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в
установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

З урахуванням введення воєнного стану на Україні,
призупинення процедури закупівлі через
оскарження до АМКУ, виділення додаткових коштів
на закупівлю послуг на період до укладання нового
договору за результатом оголошеної процедури
закупівлі


