
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-05-21-010340-b

Найменування замовника: ПІСОЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04396727

Місцезнаходження замовника: 62416, Україна, Харківська обл., смт. Пісочин,
ПРОВУЛОК ТРАНСПОРТНИЙ, будинок 2

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-05-21-010340-b

Номер договору про закупівлю: 22-06-01

Дата укладення договору про
закупівлю:

23 червня 2021 17:35

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ЛЕГІОНБУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42901715

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

61103, Україна, Харківська область, Харків, вул.
Балакірєва, буд. 17 В, кімната 3, +380500833309

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

28 серпня 2023 15:11

Номер додаткової угоди: 15



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та
строку виконання робіт


