
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-06-02-003732-b

Найменування замовника: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02143229

Місцезнаходження замовника: 11700, Україна, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 16

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-06-02-003732-b

Номер договору про закупівлю: №416Т

Дата укладення договору про
закупівлю:

16 липня 2021 15:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНПРОЕКТБУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

37618365

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

21009, Україна, Вінницька область, Винница,
Стеценко,75/а,оф.4, +380983472827

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

21 березня 2023 16:00

Номер додаткової угоди: ДУ№4



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

За об’єктивних обставин, що спричинили
подовження строку виконання робіт за Договором,
Сторони дійшли згоди про продовження строку
виконання зобовязань до 21.06.2023року та
продовження строку дії договору до 21.07.2023року.


