
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-06-24-003141-b

Найменування замовника: Літинська селищна рада

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04325963

Місцезнаходження замовника: 22300, Україна, Вінницька обл., смт Літин,
Вінницька обл смт Літин вул Соборна,7

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-06-24-003141-b

Номер договору про закупівлю: 01/10-2021

Дата укладення договору про
закупівлю:

04 жовтня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП ЗАВАЛЬНЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

2940020175

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

23520, Україна, Вінницька область, с. Пасинки,
ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17,
380972641690

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

29 жовтня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження виконання зобовязань через перебої
поставки асфальтобетонної суміші


