
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-07-01-004369-b

Найменування замовника: Управління освіти Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

37448113

Місцезнаходження замовника: 02091, Україна, Київська обл., Київ, вул. Харківське
шосе, 168-к

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-07-01-004369-b

Номер договору про закупівлю: 740

Дата укладення договору про
закупівлю:

02 серпня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ВМ-СТРОЙ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

40944212

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

02121, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ
АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 16, офіс 5,
+380949058643

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 грудня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 3



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в
бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та
якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі
коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Згідно п. 1.3. договору Сторони дійшли згоди п . 3.1.
Договору викласти в наступній редакції:
" 3.1. Ціна цього Договру становить 975354,69 грн.
(один мільйон вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч тисяч
сімдесят п'ять грн. 20 коп.) в т.ч. ПДВ 162559,11
грн. у зв'язку з завершенням виконання робіт


