
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-07-20-003143-c

Найменування замовника: Єзупільська селищна рада

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04356142

Місцезнаходження замовника: 77411, Україна, Івано-Франківська обл., Єзупіль,
вул. Ст. Бандери, 50

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-07-20-003143-c

Номер договору про закупівлю: 121

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 серпня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Промбудсервіс-Косів"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

33909174

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

78601, Україна, Івано-Франківська область, м. Косів,
вул. Незалежності, 40б, +380673438444

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

22 червня 2022 00:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

у зв'язку з виникненням надзвичайних ,
невідворотних та об'єктивних обставин, які
унеможливлюють виконання зобов'язань в строки


