
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-07-29-008785-b

Найменування замовника: ШАРГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ №1
ШАРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

13325353

Місцезнаходження замовника: 23500, Україна, Вінницька обл., місто Шаргород,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 225

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-07-29-008785-b

Номер договору про закупівлю: 48

Дата укладення договору про
закупівлю:

11 жовтня 2021 12:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП БМП КЕНТАВР

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

36310360

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

21007, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.
Академіка Янгеля, 4Т, +380985286966

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

12 листопада 2021 14:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Внесення змін до договору у звя'зку з
продовженням строку виконання робіт.
Необхідність продовження виникла у зв'язку з
втратою часу під час проведення процедури
закупівлі, (оскарження закупівлі та продовження
строку підписання договору про закупівлю), тому
підрядник не взмозі виконати роботи до дати яка
була визначена під час оголошення процедури
закупівлі


