
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-08-02-000589-a

Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25891336

Місцезнаходження замовника: 69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м.
Запоріжжя, вул. Українська, 50

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-08-02-000589-a

Номер договору про закупівлю: 413-21

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 вересня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ІНТЕР-ФОРТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

33901492

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

61072, Україна, Харківська область, місто Харків,
ВУЛИЦЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, будинок
31-Б, +380577522200

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

26 листопада 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 4ДУ/413-21



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

1. На підставі листа Підрядника № 287 від
24.11.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про
публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.2.
Договору № 413-21 від 28 вересня 2021 року (далі -
Договір), виклавши у наступній редакції:
«6.3.2. Розробка проектної документації в термін до
10.12.2021 року».
2. На підставі листа Підрядника № 287 від
24.11.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про
публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.3.
Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи
проектної документації в термін до 10.12.2021
року».
3. На підставі листа Підрядника № 287 від
24.11.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про
публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.4.
Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.4. Передача Підрядником Замовнику проектної
документації у чотирьох примірниках та
електронному вигляді для затвердження в термін
до 10.12.2021 року. Датою передачі проектної
документації вважається дата реєстрації
Замовником відповідної накладної».
4. На підставі листа Підрядника № 287 від
24.11.2021 р. та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про
публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 3
«Графік надання послуг » до Договору та викласти
у редакції що додається.


