
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-09-17-002427-a

Найменування замовника: Виконавчий комітет Славутської міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

23563639

Місцезнаходження замовника: 30000, Україна, Хмельницька обл., місто Славута,
вул. Соборності, 7

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-09-17-002427-a

Номер договору про закупівлю: 2710-1/П5-21

Дата укладення договору про
закупівлю:

01 листопада 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "МАЧУЛА ТИМОФІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

3363703914

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

61096, Україна, Харківська область, м. Харків, вул.
НЬЮТОНА, будинок 132, квартира 15,
+380637880799

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

23 грудня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 1/402



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку встановлення


