
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-09-24-011316-b

Найменування замовника: Управління справами Апарату Верховної Ради
України

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

20064120

Місцезнаходження замовника: 01008, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.
Грушевського, 5

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-09-24-011316-b

Номер договору про закупівлю: 185

Дата укладення договору про
закупівлю:

02 листопада 2021 12:16

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "БРИЛІАНТС ГРУП"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

40493302

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

01013, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ
БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5, офіс 510,
+380958811250

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

17 грудня 2021 12:30

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку виконання зобов’язань щодо
виконання робіт, у разі виникнення документально
підтверджених об’єктивних обставин, що
спричинили таке продовження


