
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-12-20-008027-b

Найменування замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

36220643

Місцезнаходження замовника: 50101, Україна, Дніпропетровська обл., місто
Кривий Ріг,, ПЛОЩА МОЛОДІЖНА, будинок 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-12-20-008027-b

Номер договору про закупівлю: 1

Дата укладення договору про
закупівлю:

31 січня 2022 14:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ВІВАТ-КР"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42870111

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

50002, Україна, Дніпропетровська область, місто
Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 2,
+380684228108

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

31 травня 2022 10:59

Номер додаткової угоди: 1/1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Подовження строку виконання робіт


