
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2022-09-06-006514-a

Найменування замовника: Макарівська селищна рада

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04362183

Місцезнаходження замовника: 08001, Україна, Київська обл., смт. Макарів, вул.
Димитрія Ростовського, 30

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2022-09-06-006514-a

Номер договору про закупівлю: 71/2909

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 вересня 2022 15:22

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ФІН АП КОНСАЛТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

40818620

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

50005, Україна, Дніпропетровська область, місто
Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЖСТАЛІ, будинок 80,
офіс 22, +380974855595

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

11 листопада 2022 11:56

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження терміну виконання робіт внаслідок
частого відключення електроенергії та повітряних
тривог


