
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2022-09-07-010875-a

Найменування замовника: Комунальне підприємство "Управління капітального
будівництва"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04054151

Місцезнаходження замовника: 69126, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Незалежної України, буд. 60 Б

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2022-09-07-010875-a

Номер договору про закупівлю: 014/22/07

Дата укладення договору про
закупівлю:

19 жовтня 2022 17:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА
КОМПАНІЯ "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42055455

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

01014, Україна, м. Київ, Київ, м. Київ, вулиця
Звіринецька, будинок 63, +380639314682

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

04 квітня 2023 15:44

Номер додаткової угоди: 3



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження терміну виконання робіт у зв'язку з
затримкою фінансування та внесення змін в розділ
"Місцезнаходження та банківські реквізити сторін"


