
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2022-10-12-010715-a

Найменування замовника: КУПЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04395544

Місцезнаходження замовника: 47662, Україна, Тернопільська обл., Козівський
район, с. Купчинці

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2022-10-12-010715-a

Номер договору про закупівлю: 104

Дата укладення договору про
закупівлю:

31 жовтня 2022 11:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП "БЕРЕЖАНИ-АГРОБУД"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

41434871

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

47533, Україна, Тернопільська область,
Бережанський район, село Саранчуки, ВУЛИЦЯ
ЛИЧАКОВА, будинок 18, +380673521809

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

19 грудня 2022 11:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Розглянувши звернення Приватне підприємство
«Бережани-агробуд» про те,що під час виконання
робіт на об’єкті Капітальний ремонт приміщень
подвійного призначення (найпростіші укриття)
Купчинецької сільської ради за адресою:
вул.Центральна, 7А с.Денисів Тернопільського
району, Тернопільської області ДК 021:2015 код
45450000-6 виявлені труднощі з виконанням робіт
через відключень електроенергії аварійних ,
планових та позапланових.
Сторони, уклали додаткову угоду про наступне:

Викласти даний Договір в новій редакції, а саме:
1. Викласти пункт 3.3.1 «Роботи, що є предметом
даного Договору, виконати в терміни до 30 грудня
2022 року».
2. Інші умови вищезгаданого Договору, яких не
порушувала ця додаткова угода, залишаються
незмінними і Сторони підтверджують обов’язки у
зв’язку з ними.


