
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2022-12-26-007498-a

Найменування замовника: Ірпіньводоканал

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03362471

Місцезнаходження замовника: 08200, Україна, Київська обл., Ірпінь, вул.Соборна
1а

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2022-12-26-007498-a

Номер договору про закупівлю: 110/22

Дата укладення договору про
закупівлю:

23 грудня 2022 12:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАСОСЕЛПРОМ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

39173586

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

01013, Україна, м. Київ, м. Київ, Голосіївський
район ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ будинок 5,

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

29 грудня 2022 13:46

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження дії договору до 25.02.2023 р. в зв'язку
з затримкою розмитнення товару.


