
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-01-10-005626-a

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Шумської
міської ради "Шумська міська лікарня"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02001216

Місцезнаходження замовника: 47100, Україна, Тернопільська обл., м. Шумськ, вул.
Енергетична, буд. 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-01-10-005626-a

Номер договору про закупівлю: 39

Дата укладення договору про
закупівлю:

26 січня 2023 15:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

2913207931

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

47101, Україна, Тернопільська область, Шумський
р-н, місто Шумськ, вул.Хмельницького Б., будинок
51, +380674559333

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 травня 2023 15:00

Номер додаткової угоди: 4



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Керуючись пунктом 5.5., підпунктом 3 пункту 10.5.
Договору підряду № 39 від «26» січня 2023 року
(далі – Договір) та підпунктом 4 пункту 19
Особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників,
передбачених Законом України «Про публічні
закупівлі», на період дії правового режиму воєнного
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування (зі змінами),
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 12.10.2022 № 1178, з урахуванням
виявлених додаткових будівельних робіт, які не
зазначені проєктно-кошторисною документацією по
даному об’єкту, що підтверджується листом ФОП
Данилейко Б.Я. від 28.04.2023 № 160, але які
технічно пов’язані з виконанням робіт по даному
Договору і повністю завершити виконання обсягу
робіт, передбаченого в Договорі без одночасного
виконання додаткових робіт неможливо, на підставі
протоколу засідання комісії від 08.05.2023 №5 за
участю підрядника, представника проєктної
організації, інженера технічного нагляду, яким
затверджено дефектний акт про виявлені додаткові
роботи, Сторони домовились продовжити строк
виконання зобов’язань щодо виконання робіт до
16.06.2023 року включно.


