
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-09-19-007788-a

Найменування замовника: Департамент освіти Луцької міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

44186267

Місцезнаходження замовника: 43025, Україна, Волинська обл., Луцьк,
вул.Шевченка, будинок 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-09-19-007788-a

Номер договору про закупівлю: 62/10/23

Дата укладення договору про
закупівлю:

10 жовтня 2023 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КБМП "Орбіта-Рожище"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

13361538

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

45100, Україна, Волинська область, м. Рожище, вул.
Коте Шилокадзе, 133, +380673342020

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

21 грудня 2023 00:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

У зв'язку з несприятливими погодніми умовами та
необхідністю виконання робіт по об'єкту
продовжено термін дії Договору


