
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-09-29-000189-a

Найменування замовника: КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

14034534

Місцезнаходження замовника: 46011, Україна, Тернопільська обл., місто
Тернопіль, вулиця І. Франка, 16

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-09-29-000189-a

Номер договору про закупівлю: 349

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 вересня 2023 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ «СОВР-1»

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

32219990

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

46023, Україна, Тернопільська область, місто
Тернопіль, вулиця 15 квітня, 10, 0962056335

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

23 квітня 2024 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку дії договору та виконання
зобов’язань щодо виконання робіт(через
документально підтверджені об’єктивні обставини)


