
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-10-16-010314-a

Найменування замовника: Головне управління житлово-комунального
господарства Кропивницької міської ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03365245

Місцезнаходження замовника: 25022, Україна, Кіровоградська обл.,
Кропивницький, вул. Велика Перспективна,
будинок 41

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-10-16-010314-a

Номер договору про закупівлю: 335

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 листопада 2023 08:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП Кропивницький експертно-технічний центр

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

34361941

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

25006, Україна, Кіровоградська область,
Кропивницький, вул. Театральна, 24,
+380990124889

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

26 грудня 2023 08:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що
спричинили унеможливлення дотримання строку
виконання робіт за Договором, а саме: Згідно
калькуляції, яка складалась відповідно до вимог
Наказу Держгірпромнагляду від 10.12.2007 № 295
фізично неможливо виконати роботи в зазначений
термін, Сторони вирішили продовжити строк дії
договору про закупівлю та строк виконання
зобов’язань.


