
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-11-13-010390-a

Найменування замовника: ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БЕРЕЗАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

42501854

Місцезнаходження замовника: 57401, Україна, Миколаївська обл., с.м.т.
Березанка, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА буд. 33

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-11-13-010390-a

Номер договору про закупівлю: 399

Дата укладення договору про
закупівлю:

04 грудня 2023 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП "Агротехсервіс Д.В.В."

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

31689561

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

55002, Україна, Миколаївська область,
м.Южноукраїнськ, вул.Молодіжна, 4б/1,
+380675113731

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 серпня 2024 08:03

Номер додаткової угоди: 9



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовжено строк виконання робіт


