
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-04-26-010049-a

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01280527

Місцезнаходження замовника: 49102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Ближня, буд. 31

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-04-26-010049-a

Номер договору про закупівлю: 489/24

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 липня 2024 14:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "УКРФАСАДРЕСТАВРАЦІЯ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42360110

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

49000, Україна, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4
А, офіс 80, +380987968636

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

15 серпня 2024 11:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Період між датою оголошення закупівлі 26 квітня
2024 року до укладення договору 18 липня 2024
року склав 83 дні: цей період включає кілька
процедурних етапів, які суттєво вплинули на строки
укладання договору, а саме: дискваліфікацію
переможця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРФАСАДРЕСТАВРАЦІЯ»
16 травня 2024 року, подання переможцем скарги
до АМКУ 21 травня 2024 року та її розгляд, що
завершився рішенням АМКУ від 3 червня 2024
року, яким було зобов'язано скасувати рішення
Замовника про дискваліфікацію, виконання якого
Замовником завершилося 18 червня 2024 року,
повторну кваліфікацію переможця процедури
закупівлі, яка завершилась 25 червня 2024 року, а
також продовження терміну підписання договору у
зв’язку з відрядженням особи, уповноваженої на
підпис договору за результатами закупівлі з боку
Виконавця. Враховуючи ці обставини, а також
необхідність проведення підготовчих заходів для
забезпечення належного виконання зобов'язань за
договором, Сторони уклали цю Додаткову угоду.


